

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра образования естественно-
научной и технологической направленности "Точка роста"
на базе филиала МБОУ Избердеевской сош в с.Дубовое на 2021г.**

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Ответственные
1.	Разработать и утвердить локальные нормативные акты о деятельности Центра «Точка роста»: -приказ о создании Центра «Точка роста», - положение о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста»; -утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	До 15 февраля	Заведующий филиалом
2	Повышение квалификации педагогов Центра «Точка роста» по предметной области «Физика», «Химия», «Биология»	Май-июнь	Заместитель заведующего филиалом по ВР
3	Ремонтные работы помещений для центра «Точка роста» в соответствии с фирменным дизайн-проектом	До 20 августа	Заведующий филиалом, завхоз
4	Приемка оборудования для Центра	Июль-август	Приемная комиссия
5	Разработать план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Июль - август	Руководитель Центра

6	Открытие Центра «Точка роста»	1 сентября	Заведующий филиалом, руководитель Центра
7	Утверждение дополнительных образовательных программ естественно-научной и технологической направленностей для реализации в Центре «Точка роста»	До 5 сентября	Руководитель Центра
8	Набор детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Сентябрь	Руководитель Центра
9	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	По плану управления образования и науки Тамбовской области	Заведующий филиалом, руководитель Центра
10	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Ежемесячно	Заведующий филиалом