

Приложение 1



УТВЕРЖДАЮ

Приказ №16 от 22.01.2020 г.

Директор МБОУ Избердеевской сош

Э.А. Раева/

**Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» при МБОУ Избердеевской СОШ**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	<p>Организационные мероприятия по созданию Центра роста:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра «Точка роста»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; - назначение руководителя Центра «Точка роста»; <p>- утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра «Точка роста»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста»; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста». 	<p>Раева Э.А., директор МБОУ Избердеевской сош</p>	<p>Приказ по МБОУ Избердеевской сош «О создании Центра «Точка роста»</p>	<p>Январь 2020 г.</p>

2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста»	Раева Э.А.	Приказ по МБОУ Избердеевской сош	Февраль 2020г.
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Синдеева А.Н.	Страничка на сайте	Февраль 2020г.
4	Согласование проекта зонирования Центра «Точка	Раева Э.А.	Макет зонирования	Апрель 2020г.
	роста» школы с отделом образования администрации муниципалитета			
5	1. Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Коновалова В.И., зам директра по УВР	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь 2020г.
6	Участие в семинарах/совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Коновалова В.И., зам директра по УВР	Приказ директора МБОУ Избердеевской сош «О направлении в командировку»	По плану Управления образования и науки Тамбовской области

7	Закупка, доставка и наладка оборудования: - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение помещений МБОУ Избердевской сош в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Раева Э.А., директор МБОУ Избердевской сош	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Май – Август 2020г.
8	Разработка и утверждение плана учебновоспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре «Точка роста»	Руководитель Центра	План мероприятий	Июнь 2020г.
9	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Раева Э.А., директор МБОУ Избердевской сош	Отчет директора школы	Август 2020г.
1	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Раева Э.А., директор МБОУ Избердевской сош	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2020г.
1	Открытие Центра в единый день открытия	Раева Э.А., директор МБОУ Избердевской сош	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2020г.
1	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Раева Э.А., директор МБОУ Избердевской сош	Отчет директора школы	Ежемесячн о